

## Gåsehage digeprojekt - Nyhedsbrev nr. 5

Som bekendt har Miljø- og fødevareklagenævnet den 13. marts 2023 hjemvist kommunens godkendelse af diget fra 2018 til fornyet behandling. Som følge af klagenævnets afgørelse er anlægsarbejdet blevet indstillet indtil ny myndighedsbehandlig er blevet foretaget.

Vi har dog besluttet, at få afsluttet arbejdet på det allerede anlagte digestrækning langs med Gåsehagevej ved Slusen, således at arealet kommer til at se pænt og ryddeligt ud igen.

Den fornyede sagsbehandling er nær sin afslutning, og vi forventer snart at kunne udsende en ny tilladelse i partshøring.

Vi har været i dialog med entreprenøren omkring de økonomiske aspekter ved at skulle indstille et allerede aftalt anlægsarbejde. Indtil videre er kommune og entreprenør enige om, at vi fastholder vores aftale. Dog kan en evt. genforhandling af aftalegrundlaget komme på tale, hvis en evt. klagesag kommer til at trække ud i årevis.

I efteråret 2022 etablerede vi et jorddepot på P-pladsen ved Gåsehagevej, som ikke pynter i landskabet. Da vi på nuværende tidspunkt ikke har en præcis tidsplan for anlægsarbejdets påbegyndelse, har vi besluttet at flytte jorddepotet til anden placering.

Vi begynder at fjerne jorden i uge 23, således at arealet bliver ryddet inden sommerferien.

Med venlig hilsen

Syddjurs Kommune

Miljø og Klima

**Hovednummer**

Tlf.: 87 53 50 00

syddjurs@syddjurs.dk

www.syddjurs.dk

**Postadresse**

Lundbergsvej 2

8400 Ebeltoft